财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
	编制单位：东莞市财政局滨海湾新区财政分局

	项目名称
	沙角半岛土地整备支出

	项目主管部门
	东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部

	绩效自评组织工作审核意见
	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。
3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。

	项目绩效抽查审核等次
	审核等次：    优    良    中    差

	抽查审核意见
	1、 预算执行情况：
项目预算执行情况良好   
项目预算执行情况一般   
项目预算执行情况较差   	
项目预算调整过大       	
具体情况：
区财政年初预算金额（78600）万元，调整后预算金额（101712.22）万元，预算调整率为（29.40）%，实际支出金额（92213.25）万元，年初预算执行率为（117.32）%，调整后预算执行率为（90.66）%

	
	2、 产出方面：
项目基本完成预期产出目标     
项目完成大部分预期产出目标   
项目完成部分预期产出目标     
大部分预期产出目标未完成     
具体情况：
根据自评信息显示，项目2022年9月已完成深江铁路沙角半岛征拆范围和轨道2号线征拆范围的用地报批手续和表决工作，基本完成预期产出目标。

	
	3、 效果方面：
项目基本实现预期效益目标      
项目实现大部分预期效益目标    
项目实现部分预期效益目标      
项目实现预期效益不明显        
具体情况：
根据自评信息显示，项目实施促进深茂铁路及滨海湾站项目顺利开展，群众满意度93.50%，基本实现预期效益目标。

	绩效自评降档或“一票否决”情况
	

	加强预算绩效管理的建议
	（1） 建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
（2） 建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。

	备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
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